

от «01» сентября 2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору поставки № 1713/11 от 01.09.2015 г.

г. Санкт-Петербург

«30» ноября 2015 г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора Г.В. Медовникова, действующего на основании Устава предприятия с одной стороны, и Акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения», именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора Н.С. Крундышева, действующего на основании Устава предприятия, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили настоящее дополнительное соглашение (далее по тексту – "Соглашение") к Договору поставки №1713/11 от 01.09.2015 г. (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:

1. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: Общая сумма договора на момент его заключения составляет 6 358 637 руб. 68 коп. (шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать семь) руб. 68 коп., в т.ч. НДС 18% - 969 961 руб. 68 коп. (девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят один) руб. 68 коп.
2. Аннулировать Приложение №1 к "Договору": Спецификация - Ведомость исполнения на 2016 г.
3. Дополнить "Договор" Приложением №1: Спецификация - Ведомость исполнения №1 на 2016 г.
4. Обязательства "Сторон", установленные "Договором", не затронутые "Соглашением", остаются в неизменном виде.
5. "Соглашение" вступает в силу с момента его подписания сторонами.
6. "Соглашение" действует в течение срока действия "Договора".
7. "Соглашение" является неотъемлемой частью "Договора".
8. "Соглашение" составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из "Сторон".

«ПОСТАВЩИК»

АО «НИИ «Феррит-Домен»

ИНН 7810245940 КПП 781001001

196084 г. С-Петербург, Цветочная ул., д.25 корп.3

Расчетный счет № 40702810768000002800

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в

Санкт-Петербурге г.Санкт-Петербург

К/счет 30101810200000000704,

БИК 044030704

Код по ОКВЭД 73.10 27.41

Код по ОКПО 07623023

«ПОСТАВЩИК»

Генеральный директор

АО «НИИ «Феррит-Домен»

Г.В. Медовников

«30» ноября 2015 г.



«ПОКУПАТЕЛЬ»

АО «РЗП»

ИНН 7610062970 КПП 761001001

152907, г. Рыбинск, Ярославская обл.,

пр. Серова,89

Расчетный счет № 40702810277190101421

Северный банк Сбербанка г. Ярославль,

БИК 047888670

К/счет №30101810500000000670,

В ГУ ЦБ РФ по Ярославской обл.

Код по ОКВЭД 33.20

Код по ОКПО 07506866

«ПОКУПАТЕЛЬ»

Генеральный директор

АО «РЗП»

Н.С. Крундышев

« » 2015 г.

ДОГОВОР № 1713/11

"01" сентября 2015 г.

Санкт-Петербург.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт "Феррит-Домен"», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора Г. В. Медовникова, действующего на основании Устава предприятия с одной стороны, и Акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения», именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора Н.С. Крундышева, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны заключили настоящий договор в нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ПОСТАВЩИК» обязуется изготовить и поставить, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принять и оплатить ферритовую продукцию, наименование, количество, цена и сроки поставки которой указаны в спецификации - ведомости исполнения (приложение №1 к настоящему договору), подписанной обеими «СТОРОНАМИ» и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

II. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям «ПОКУПАТЕЛЯ» и подтверждаться паспортами (этикетками) со штампами ОТК.
- 2.2. Изготавливаемая продукция принимается с приемкой «1»
- 2.3. При возникновении претензий по количеству и качеству поставленной продукции, «ПОКУПАТЕЛЬ» и «ПОСТАВЩИК» руководствуются требованиями инструкций П6 и П7 от 15.06.65г. и 25.04.66г. соответственно, в редакции от 21.12.73г. и от 14.11.74г.
- 2.4. «ПОСТАВЩИК» с первой партией поставки направляет документ, подтверждающий эффективность действующей у него системы менеджмента качества.

III. ЦЕНЫ И СУММА ДОГОВОРА

- 3.1. Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по согласованным договорным ценам, указанным в спецификации - ведомости исполнения (приложение №1 к настоящему договору) подписанной обеими «СТОРОНАМИ».
- 3.2. Общая сумма договора на момент его заключения составляет 3218401,62 (три миллиона двести восемнадцать тысяч четыреста один) руб. 62 коп., в т.ч. НДС 18% - 490942,62 (четыреста девяносто тысяч девятьсот сорок два) руб. 62 коп.

IV. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ

- 4.1. «ПОСТАВЩИК» производит отгрузку продукции «ПОКУПАТЕЛЮ» согласно Спецификации - Ведомости исполнения (Приложение №1), при условии поступления предоплаты на расчетный счет «ПОСТАВЩИКА», в срок, указанный в пункте 5.3 настоящего договора.
- 4.2. Доставка продукции в адрес «ПОКУПАТЕЛЯ» осуществляется курьерской службой, в таре гарантирующей сохранность при транспортировании, с оплатой курьерских услуг «ПОКУПАТЕЛЕМ», или само вывозом. Риск случайной гибели переходит от «ПОСТАВЩИКА» к «ПОКУПАТЕЛЮ» с момента исполнения «ПОСТАВЩИКОМ» своих обязательств по передаче продукции (товара).
- 4.3. Отгрузка продукции «ПОКУПАТЕЛЮ» производится только при условии ее полной оплаты на момент отгрузки.
- 4.4. Продукция направляется «ПОКУПАТЕЛЮ» с сопроводительными документами: товарно-транспортной накладной по унифицированной форме №ТОРГ-12; счетом-фактурой; этикеткой (бандеролькой) в соответствии с техническими условиями и ГОСТ 2.601-95.

V. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 5.1. Расчет за продукцию производится «ПОКУПАТЕЛЕМ» путем перевода стоимости продукции на расчетный счет «ПОСТАВЩИКА» по согласованной цене.
- 5.2. Расчет за продукцию, производится «ПОКУПАТЕЛЕМ» на условиях 50 % предоплаты стоимости каждой партии поставленной продукции.
- 5.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется произвести предоплату 50 % стоимости очередной партии продукции в срок, не превышающий 10 банковских дней, считая от даты получения счета на предоплату, оставшиеся 50% - в 10 дневный срок после получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.
- 5.4. При изменении цены на продукцию оплата, поступившая позднее срока указанного в п.5.3, подлежит перерасчету по объему заказа.
- 5.5. «ПОСТАВЩИК» обязан оформить счет-фактуру в сроки, установленные п.3 ст.168 НК РФ, и в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ.
- 5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору виновная сторона уплачивает другой стороне пени в размере 0,2% от суммы неисполненных или не надлежаще исполненных договорных обязательств за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает «СТОРОНЫ» от исполнения обязательств по настоящему Договору.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2016 г.

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. В случае изменения цен на материалы, энергоносители, услуги сторонних организаций, аренду помещений, основные средства, индексации заработной платы и т.п. «ПОСТАВЩИК» оставляет за собой право пересмотра цен. Цена на продукцию не подлежит изменению при условии соблюдения сроков оплаты согласно выставленных счетов.

7.2. «ПОСТАВЩИК» имеет право в пределах договорной цены привлекать при необходимости для проведения предусмотренных договором работ сторонние организации.

7.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» имеет право отказаться от приемки и оплаты продукции не соответствующей требованиям настоящего договора по качеству и комплектности. В этом случае он в 30-дневный срок, с даты получения продукции, должен направить в адрес «ПОСТАВЩИКА» обоснованный отказ от приемки продукции с указанием конкретных несоответствий. По истечении вышеуказанного срока продукция считается принятой в безусловном порядке.

7.4. Допускается использование для оперативной работы факсимильных копий документов, с обязательным их последующим подтверждением оригиналами.

VIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

IX. ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае возникновения обстоятельств связанных с изменением дислокации предприятия, а так же вызванных стихийными бедствиями, авариями на сетях электро-, тепло-, водо- и газоснабжения, военными действиями, массовыми беспорядками, террористическими актами, действиями государственных органов, находящихся вне разумного контроля Сторон настоящего договора, которые не могли быть предусмотрены на момент заключения настоящего Договора и препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, Сторона для которой наступили эти обстоятельства обязана известить об этом другую Сторону в трехдневный срок.

9.2. Сторона, для которой наступили вышеуказанные обстоятельства, имеет право перенести срок исполнения, либо отказаться от исполнения обязательств, приходящихся на период действия вышеуказанных обстоятельств. При этом, другая Сторона не в праве требовать их исполнения и/или возмещения убытков.

X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Взаимоотношения сторон по поставке продукции в части не предусмотренной условиями настоящего договора регулируются действующим гражданским законодательством России.

10.2. Все споры и разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения «ОТВЕТЧИКА».

XI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОСТАВЩИК»

АО «НИИ «Феррит-Домен»

ИНН 7810245940 КПП 781001001

196084 г. С-Петербург, Цветочная ул., д.25, корп.3

Расчетный счет № 40702810768000002800

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-

Петербурге г. Санкт-Петербург

К/счет 30101810200000000704

БИК 044030704

Код по ОКВЭД 73.10 27.41

Код по ОКПО 07623023

«ПОКУПАТЕЛЬ»

АО «РЗП»

ИНН 7610062970 КПП 761001001

152907, г. Рыбинск, Ярославская обл.,

пр. Серова, 89

Расчетный счет № 40702810277190101421

Северный банк Сбербанка г. Ярославль,

БИК 047888670

К/счет №30101810500000000670

В ГУ ЦБ РФ по Ярославской обл.

Код по ОКВЭД 33.20

Код по ОКПО 07506866



«ПОСТАВЩИК»

Генеральный директор

АО «НИИ «Феррит-Домен»

Г.В. Медовников

«01» сентября

2015 г.



«ПОКУПАТЕЛЬ»

Генеральный директор

АО «РЗП»

И.С. Крундышев

2015 г.

Приложение № 1 к договору №1713 /11
от 01.09. 2015г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ на 2016 год.

№ п/п	Наименование работ	ОСТ	Ед.и зм.	К-во на год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	Цена в руб.	Сумма в руб.
1	Ферритовый цилиндр М1С44 ИБТС.711111.012	ОСТ 11 707.004-76	шт.	4725	525	525	525	525	525	525	525	525	525	451,00	2130975,00
2	Ферритовый стержень М1С44 ЛАМА.716311.005	ОСТ 11 707.004-76	шт.	2367	263	263	263	263	263	263	263	263	263	252,00	596484,00
				0											0,00
	Итого														2727459,00
	НДС 18%														490942,62
	ВСЕГО														3218401,62

"ПОСТАВЩИК"
Генеральный директор
АО "НИИ"Феррит-Домен"
Г.В. Медовников



Феррит-Домен
1) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
2) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
3) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
4) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
5) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
6) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
7) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
8) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
9) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
10) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
11) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
12) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
13) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
14) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
15) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
16) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
17) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
18) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
19) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
20) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
21) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
22) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
23) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
24) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
25) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
26) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
27) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
28) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
29) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
30) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
31) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
32) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
33) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
34) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
35) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
36) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
37) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
38) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
39) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
40) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
41) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
42) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
43) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
44) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
45) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
46) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
47) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
48) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
49) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
50) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
51) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
52) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
53) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
54) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
55) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
56) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
57) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
58) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
59) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
60) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
61) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
62) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
63) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
64) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
65) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
66) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
67) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
68) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
69) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
70) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
71) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
72) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
73) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
74) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
75) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
76) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
77) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
78) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
79) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
80) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
81) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
82) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
83) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
84) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
85) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
86) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
87) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
88) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
89) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
90) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
91) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
92) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
93) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
94) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
95) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
96) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
97) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
98) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
99) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен
100) 1016 31.08.15 1401 21.12.15 411
Феррит-Домен



"ПОКУПАТЕЛЬ"
Генеральный директор
АО "РЗП"
Н.С. Крундышев

Приложение № 1 к договору №1713 /11
от 01.09. 2015г.

2 801 0011

СПЕЦИФИКАЦИЯ - ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ № 1 на 2016 год.

№ п/ п	Наименование работ	ОСТ	Ед. изм	К-во на год	в т.ч. ежемесячно						Цена в руб.	Сумма в руб.
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь		
1	Ферритовый цилиндр М1СЧ4 ИБТС.711111.012	ОСТ 11 707.004-76	шт.	9340	840	840	840	840	840	840	451,00	4 212 340,00
					июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
					840	840	840	840	940			
2	Ферритовый стержень М1СЧ4 ЛАМА.716311.005	ОСТ 11 707.004-76	шт.	4668	420	420	420	420	420	420	252,00	1 176 336,00
					июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
					420	420	420	420	468			
Итого												5 388 676,00
НДС 18%												969 961,68
ВСЕГО												6 358 637,68

"ПОСТАВЩИК"

Генеральный директор
АО "НИИ"Феррит-Домен"



Г.В. Медовников

"ПОКУПАТЕЛЬ"

Генеральный директор
АО "РЗП"

Н.С. Крундышев